

# CULTURA BORGHI

Rigenerazione - Reti - Opportunità

ATTRATTIVITÀ BORGHI – LINEA B:

CONDIVISIONE DI MODELLI E

SOLUZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI

PROGETTI LOCALI

WORKSHOP

**Sessione 3.**  
**Rispetto dei target PNRR e  
piattaforma ReGis**

*ILARIA SERPENTE e  
GABRIELLA SILVESTRE*

*Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR*

Alcune definizioni:

- **Recovery and Resilience Facility – RRF:** fondo dell'Unione Europea che rappresenta lo strumento cardine del programma Next Generation EU
- **Performance:** il PNRR è un contratto di performance incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare.
- **Milestone;** definiscono fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale, sono traguardi qualitativi e individuano spesso fasi chiave dell'attuazione delle misure.
- **Target:** rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili, sono traguardi quantitativi sono misurati tramite indicatori ben specificati.
- **MeT UE e MeT ITA:** i M&T di rilevanza nazionale si aggiungono a quelli europei e sono stati definiti per assicurare un maggiore presidio in modo da favorire l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo.

## **APPROVA IL PANO E INDIVIDUA I MET ASSOCIATI AGLI INVESTIMENTI**

### **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO UE**

RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL  
PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA DELL'ITALIA DEL  
**13 LUGLIO 2021** COME MODIFICATO CON DECISIONE DEL  
CONSIGLIO ECOFIN 9381/24 DEL 26  
APRILE 2024



Approva il PNRR italiano; contiene un allegato in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

## **INDICA COSA DOBBIAMO FARE PER DIMOSTRARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**



### **OPERATIONAL ARRANGEMENT**

SIGLATI FRA LA COMMISSIONE EUROPEA E IL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL 22 DICEMBRE 2021




Dettaglia gli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

## Gli obiettivi dell'investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi

Tipo	Codice	Nome indicatore	Scadenza	obiettivo	stato
Milestone UE	M1C3-12	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi	T2/2022	Pubblicazione del Decreto di Assegnazione delle Risorse	Raggiunto
Milestone ITA	M1C3-00-ITA-12	Invito alla selezione di PMI per sviluppare l'attrattiva Piccole città storiche	T1/ 2023	Pubblicazione dell'avviso per la selezione dei beneficiari	Raggiunto
Target ITA	M1C3-00-ITA-13	Borghi (Comuni) che hanno iniziato le realizzazioni	T3/2023	50 borghi	Raggiunto
Target ITA	M1C3-00-ITA-14	Borghi (Comuni) che hanno iniziato le realizzazioni	T3/2024	250 borghi	Raggiunto
Target UE	M1C3-16	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati	T2/2025	1300 interventi di valorizzazione+ 1800 imprese sostenute	in corso
Target ITA	M1C3-00-ITA-16	Borghi (Comuni) che hanno completato i loro interventi	T2/2026	250 borghi	in corso
Target ITA	M1C3-16-ITA-1	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati	T2/2026	2300	in corso

La dimostrazione del raggiungimento di un Target avviene attraverso gli indicatori ad esso associati



## DESCRIZIONE OBIETTIVO ALLEGATO CID

Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere almeno **1 800 imprese** per progetti nei piccoli borghi storici.

L'obiettivo deve misurare il **numero di interventi di valorizzazione dei siti culturali e turistici ultimati (1300)**, ciascuno con certificazione della regolare esecuzione dei lavori (restauro e riqualificazione del patrimonio culturale, edifici destinati a servizi culturali e turistici, piccole infrastrutture turistiche).

Devono essere compresi i tipi di intervento seguenti:

- riutilizzo adattativo e ristrutturazione funzionale, strutturale e impiantistica di edifici e spazi pubblici per i servizi culturali (quali musei e biblioteche), miglioramento dell'efficienza energetica, uso di energie alternative e rinnovabili e rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico-artistico, architettonico, demo-etno-antropologico);
- allestimento di piattaforme di conoscenza e di informazione e di sistemi di informazione integrati;
- allestimento di attività culturali e artistiche, predisposizione e promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione di luoghi di interesse turistico-culturale (quali musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e altre attrazioni culturali, religiose e artistiche);
- sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate.

## MECCANISMO DI VERIFICA OPERATIONAL ARRANGEMENT

**Summary document** duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.


This document shall include as an annex the following documentary evidence:

- a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation.**
- justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID**, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects.

INVESTIMENTO 2.1	N. PROGETTI SELEZIONATI	N. COMUNI INTERESSATI	N. CLP
Linea A	21	21	474
Linea B	211	294	3.243
Totale	232	315	3.717

- In fase di presentazione della proposta progettuale i Soggetti attuatori si sono impegnati a concludere **almeno 6 interventi** entro il 30 giugno 2025 (Art 6, comma 4 dell'Avviso);
- La **nota prot. 8934 del 10.03.2023** fornisce le indicazioni su come individuare gli interventi che concorrono al target;
- Sono in corso di predisposizione da parte dell'UdM/servizio VIII dei **format** per attestare la conclusione degli interventi e la loro corrispondenza con quanto descritto nel CID e nell'OA;
- L'intervento può considerarsi concluso **anche se non è stata completata la rendicontazione finanziaria**

Due binari di rendicontazione un unico sistema






L'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto che *"Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico"*.

La **Circolare RGS – MEF n. 27 del 21.06.2022** ha emanato le **Linee Guida per il Monitoraggio del PNRR** con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema **ReGiS**.

L'art. 2 del **D.L. n.19 del 2 marzo 2024**, così come convertito con modificazioni in **Legge del 29 aprile 2024, n. 56**, ha introdotto l'obbligo dell'aggiornamento dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario da parte dei Soggetti attuatori alla data di entrata in vigore della legge.



 Riepilogo

 Anagrafica Progetto

 Gestione Spese

 Titolare Effettivo

 Cronoprogramma/Costi

 Soggetti Correlati

 Gestione Fonti


 Indicatori

 Procedura Aggiudicazione

 Allegati

Consulta i dati dell'anagrafica

- Linee guida per i soggetti attuatori – allegato 10 del SiGeCo v.1.3
- Sezione Documenti Utente in ReGiS
- Linee guida Controlli per adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n.19/2024, convertito in Legge 29 aprile, n. 56



## **CRONOPROGRAMMA/COSTI**

**ITER DI PROGETTO**

**PIANO DEI COSTI**

**QUADRO ECONOMICO**

## **PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

**CIG ASSOCIATI AL CUP**


**ASSOCIAZIONE CIG A PROCEDURE**

**DI AGGIUDICAZIONE**

**ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE**

**RELATIVA**

**ATTESTAZIONE DI GARA**



Riepilogo Anagrafica Progetto Gestione Spese Titolare Effettivo Cronoprogramma/Costi Soggetti Correlati Gestione Fonti Indicators Procedura Aggiudicazione Allegati

Consulta i dati dell'anagrafica

- Indicatori comuni
  - C1 Risparmio sul consumo annuo di energia
  - C9 Imprese beneficiarie di un sostegno
- Indicatori target
  - T0063 Nr. Borghi che hanno avviato le realizzazioni – in un solo CLP
  - T0064 Nr. Borghi che hanno concluso le realizzazioni – in un solo CLP
  - T0266 Nr. Interventi conclusi – in rapporto 1/1 nei CLP a valere del target
  - T0138 Nr. Imprese sostenute – non pertinente per i progetti di Linea B, pertinente per alcuni progetti di Linea A
- Indicatori output

- Aggiornamento delle anagrafiche con tutti i dati di avanzamento procedurale e fisico
- Coerenza dei dati in prevalidazione
  - Attestazione di gara
  - Fonti di cofinanziamento
- Caricamento degli allegati in tutte le sezioni
- Sezione indicatori target – aggiornare il valore realizzato e documentazione attestante il target

# **CULTURA BORGHI**

Rigenerazione - Reti - Opportunità

**Grazie dell'attenzione**

*ILARIA SERPENTE*  
*GABRIELLA SILVESTRE*